



۱- واحد سازمانی: معاونت امور بهداشتی

۲- عنوان پروژه: شناسایی و ارجاع معکوس مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان به سامانه های سطح یک سلامت

۳- تاریخ شروع: ۱۴۰۴

۴- تاریخ پایان: در حال اجرا و تکمیل فازهای بعدی

۵- مدیر پروژه (نام و نام خانوادگی و سمت): مهندس سید حسین موسوی مسئول فناوری اطلاعات معاونت

۶- وضعیت پروژه (یک گزینه انتخاب گردد):
☐ تکمیل شده ☒ در حال انجام

۷- دلیل تعریف پروژه: (می توان بیش از یک گزینه انتخاب نمود):

☒ ارائه مطلوب تر خدمت ☒ تصمیم گیری بهتر ☒ ارتقا و اصلاح فرآیند ☒ حل مسئله

۸- شرح اقدامات و دستاوردها

عناوین فعالیت های اصلی:

- طراحی گلوگاه شناسایی مادران باردار در بیمارستان
- ارسال الکترونیک مشخصات مادر به سامانه های سطح یک
- هماهنگی همکاران بهداشتی بر اساس محل سکونت مادر

دستاوردهای ملموس:

- شناسایی مادرانی که فقط به بیمارستان مراجعه می کنند
- افزایش پوشش مراقبت های بارداری
- ارائه آگاهی و خدمات بهداشتی به مادران باردار

اهمیت و ضرورت اجرای پروژه

• اهمیت:

ارتقای سلامت مادر و جنین، بالا رفتن شاخص های بهداشتی و تکمیل زنجیره مراقبتی مادر و کودک

ضرورت:

بالا رفتن شاخص های بهداشتی و تکمیل زنجیره مراقبتی مادر و کودک



۹- منابع پروژه

- میزان اعتبار تخصیص یافته به پروژه (در صورت مشخص بودن - به ریال):
طبق بررسی های کارشناسی و تایید دانشگاه مبلغی در حدود یک میلیارد و ششصد میلیون
- منابع اطلاعاتی استفاده شده (پایگاه های داده و سامانه ها): سامانه یکپارچه بهداشت (سامانه سیب) / HIS بیمارستان و سامانه HIM
- منابع انسانی (نفر ساعت):